

Quels liens veut-on tisser entre Groupes Locaux ?

Proposition retenue en Gestion par Consentement

>> On s'inspire, on se relie, on se soutient entre GL.

ETAPE 1

Mutualisation des expériences, banque de données partagée
avec un référent par GL qui se charge de cet aspect (connexion/communication)
NB : wiki national-septembre

RETROPLANNING :

15 septembre > faire la collecte de nos infos à partager

1er octobre > choix de nos référents (minimum 1 binôme de référents choisi par chaque GL
au sein de son cercle-cœur)

ETAPE 2

Soutien aux groupes émergents

// Décision de jonction Epinal/St Dié à prendre fin 2015 >> GL Vosges

RETROPLANNING :

18 novembre > soutien à St Dié pendant le Marché aux Bonnes Idées (MBI)

ETAPE 3

Se revoir, nouvelle rencontre Colibris de l'Est. Pérennisation

RETROPLANNING :

Décembre 2015 > entretien entre les référents pour organisation de la prochaine rencontre
des Colibris de l'Est (courant hiver 2016)

ETAPE 4

Événementiel commun

RETROPLANNING :

A imaginer pour 2016

CONVIVIALITÉ

Couchsurfing

Randonnée (lancement d'un sondage pour caler une date) > idée sortie Champi à l'automne

FORMATIONS

CNV > 18 octobre (préparation par Julia, Cécile, Marion)

Outils participatifs > préparation d'un ADN par GL Strasbourg (automne/hiver 2016)


Quels liens veut-on tisser entre Groupes Locaux ?

RECAP

>> On s'inspire, on se relie, on se soutient entre GL.

	ETAPE 1	ETAPE 2	ETAPE 3	ETAPE 4	CONVIVIALITÉ	FORMATIONS
INSPIRER						
RELIER						
SOUTENIR						

RECAP RETROPLANNING

	SEPT	OCT	NOV	DEC	JV 2016	FEV	MARS	AVRIL
ETAPE 1	BDD le 15 + wiki natio	Choix Référénts le 1er						
ETAPE 2			MBI 18 nov					
ETAPE 3				Orga référénts prochaine rencontre				
ETAPE 4				Event ?				
CONVIVIALITÉ			Rando Champi					
FORMATIONS		CNV le 18		ADN ?				